

Prosjektrapport IKOS pr.		31.03.15						
Prosjektnr - Prosjektnavn	Årsbudsjett			Regnskap pr 31.03.15				
	Inntekter	Kostnader	Nettobidrag	Inntekter	Personalkost	Drift	Nettobidrag	Resultat
1. 121302 196815/v20 Naturkatastrofenes kulturhistorie	-32 261	0	0	-32 261	0	32 261	0	0
2. 121320 213897/F10 The Dungan (Khuejzu) Language of Cetral Asia	-260 357	0	237 581	-20 092	0	7 015	50 584	37 507
3. 121321 213161/F10 Negotiating Indigeneity	-176 268	26 000	139 103	-45 268	0	1 500	102 433	58 665
4. 121345 231029/F10 Being a Coptic man. Masculinity, gender relations	-1 075 547	835 037	260 694	-342 880	184 490	17 759	70 106	-70 525
5. 121352 240722/F10 Spatial Orders of Memory and	0	0	0	-294 667	0	0	0	-294 667
6. 144006 236858/F10 Synchronizing the World	-3 184 000	1 862 419	538 568	-1 068 000	0	28 964	0	-1 039 036
7. 144057 240060/F10 Airborne: Pollution, Human Agency, and New	0	0	0	-437 667	9 625	26 768	20 304	-380 970
8. 169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998	-4 000 000	2 207 361	995 000	0	0	0	0	0
9. 190652 231405 /F10 - The Printed and the Built	-1 054 693	656 695	430 938	12 307	152 796	0	109 682	274 785
10. 200759 Post-Islamisme	-5 142 970	2 444 907	1 850 854	-2 925 032	558 301	220 953	512 136	-1 633 643
11. 200768 Fault lines of islamism (gammelt prosjektnr 200550)	-82 068	82 000	0	-82 068	0	0	0	-82 068
12. 204699 Budsjettering; prosjektserie 200000 - 204698	-5 200 000	4 811 433	400 000	0	0	0	0	0
13. 205431 Nordisk samarbeid om Sør-Asia undervisning	-352 471	352 000	0	-352 471	0	0	0	-352 471
14. 210125 NettvUnivTibet- No	-5 796	0	0	-5 796	679 335	109 427	143 614	926 579
15. 211693 UT Austin & UIO-IKOS collaboration	-483 384	412 000	0	-70 884	0	24 592	0	-46 292
16. 211736 Med orientekspresen inni næringslivet	-68 325	0	0	-68 325	0	6 059	-2 787	-65 053
17. 421069 213473/F10 The ideology and sociology of language change in	-1 387 457	786 992	381 545	-282 455	161 380	0	104 897	-16 177
18. 461238 Representing and Collecting Sami Cultures in Museums	-63 201	50 000	0	-38 201	16 659	21 797	0	254
19. 461284 HVA ER OPPLYSNING ğ I DAG?	0	0	0	-150 000	0	-923	0	-150 923
20. 479999 Budsjettering; prosjektserie 460000 - 479998	-150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-22 718 798</b>	<b>14 676 845</b>	<b>5 234 282</b>	<b>-6 203 761</b>	<b>1 762 585</b>	<b>496 173</b>	<b>1 110 968</b>	<b>-2 834 035</b>

Kommentarer:

1. Prosjektleder: Kyrre Kverndokk (Post.doc.). Avsluttet 11.09.2014 i balanse

2. Prosjektleder: Ivo Spira (Post.doc.)

3. Prosjektleder: Marzia Varutti (Post.doc)

4. Prosjektleder: Bård Kårtveit (Post.doc)

5. Prosjektleder: Mattias Ekman (post.doc)

6. Prosjektleder: Helge Jordheim. NFR-prosjekt startet 1.8.2014

7. Prosjektleder: Mette Halskov Hansen. NFR-prosjekt startet 1.3.2015
8. "dummy prosjektbudsjett" - sees i sammenheng med prosjekt 7 - opprettet i påvente av at det nye prosjektet kommer inn i systemet.  
Dvs. at regnskapstallene for prosjektet Airborne vises under prosjekt 7, mens budsjettet vises under prosjekt 8.
9. Prosjektleder: Helge Jordheim. NFR-prosjekt men en PhD-stipendiat knyttet til IKOS. Prosjekteier er AHO. Stipendiaten startet 1.1.2015. i 50% stilling (permisjon)
10. Prosjektleder: Bjørn Olav Utvik. Midler fra UD. Foreløpig overskudd fordi ansettelse er blitt forskjøvet. Prosjektet er rebudsjettert og UD godkjente reviderte planer i den resterende prosjektperiode
11. To prosjekt med midler fra UD: Fault Lines of Islamism ble avsluttet 01.02.2013, prosjektleder var Bjørn Olav Utvik.  
  
Undervisningsprosjektet Besøksutveksling mellom UiO og Al-Azhar avsluttes ved utgangen av 2015, ledes av Nora Stene
12. "dummy prosjektbudsjett" - sees i sammenheng med prosjekt 14 - opprettet i påvente av at den nye prosjektetkoden til NettvUnivTibet-No kommer inn i systemet.  
Dvs. at regnskapstallene for prosjektet vises under prosjekt 14, mens budsjettet vises under prosjekt 12.
13. Prosjektleder: Arild Engelsen Ruud. Undervisningsprosjekt med midler fra Norgesuniversitetet. 800.000 over 3 år. Prosjektet avsluttes i juni 2015. Resterende midler vil bli overført tilbake til finans
14. Prosjekt med støtte fra NORAD. Ny kontrakt undertegnet i år og prosjektet har fått ny kode (ref. prosjekt 12.)
15. Prosjektleder Ute Hüsken. Utdanningsprosjekt med midler fra SIU. 1.914.500 over 4 år
16. Prosjektleder Arild Engelsen Ruud. Utdanningsprosjekt med midler fra Norgesuniversitetet. 1.620.088 over 3 år
17. Samarbeidsavtale med PRIO, som er prosjekteier. Faktura sendes etterskuddsvis
18. Prosjektleder Marzia Varutti. Konferanse med støtte fra Fritt Ord, Sametinget, Institutt for sammelignende kulturstudier. Konferanse avholdt i november 2014.
19. Prosjektleder: Helge Jordheim. Konferanse med støtte fra Fritt Ord. 18-19. mai 2015
20. "dummy prosjektbudsjett" - sees i sammenheng med prosjekt 19 - opprettet i påvente av at det nye prosjektet kommer inn i systemet.  
Dvs. at regnskapstallene for prosjektet vises under prosjekt 19, mens budsjettet vises under prosjekt 20.



perioden.

ansiør.