

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: O-sak
Møtesaksnr.: O-Sak C
Møtenr.
Møtedato: 20.9.2017
Notatdato: 13.9.2017
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Katrine Randin

Status for årsplanstiltak

Instituttstyret vedtok 7. desember 2016 årsplanen for 2017. Under følger en oppsummering av status for de ulike tiltakene.

Studier

Tiltak	Status
Følge opp resultatene fra programevalueringene.	Historie: Programarbeidsrådet har vedtatt å sette ned arbeidsgrupper for å følge opp utpekte punkter fra rapporten. ARKO: Det eksterne panelet har ikke levert sin rapport enda.
Forbedre programmenes nettsider med tanke på rekruttering.	Programsidene ble gjennomgått av en praktikant høsten 16. Studieadm. går også igjennom sidene og en rapport utarbeides i løpet av høsten. Funn og forslag til tiltak vil bli drøftet i programarbeidsrådene. Noen tekster er allerede blitt endret.
Igangsette et pilotprosjekt med bruk av sosiale medier til promotering av MITRA.	Facebookside opprettet og i bruk.
Utvikle et fast samarbeid med noen utvalgte videregående skole.	Et innledende møte om hvordan dette kan gjøres i praksis er holdt. En skisse til opplegg er under utarbeidelse.
Utarbeide tiltak for å forbedre gjennomføringen med bakgrunn i funnen i fakultetets studentanalyse.	Lite konkret foreløpig.
Tilby fellessamling for masterstudenter i historie i starten og slutten av første semester.	Første fellessamling er 20. september
Utvikle et fordypningsalternativ i historie og arkeologi innen masterprogrammet «Viking and Medieval Studies», med planlagt oppstart høsten 2018.	Har vært flere møter med ILN/HF, men foreløpig stopp i fremdriften. Oppstart h.18 kan bli vanskelig.

Utvikle emner knyttet til masterprogrammet MITRA.	Det er utviklet emner til første semester og det arbeides med emner for andre semester. Det gjenstår en del arbeid med internships.
Tilby masterprogrammet MITRA fra høsten 2017.	Gjennomført. 17 av 18 studenter møtte.
Utvikle praksisemne innen historie for lektorstudentene.	Under arbeid. Skal ha seminar hvor potensielle praksissamarbeidspartnere inviteres for informasjon og innspill.
Utrede muligheten for å styrke studentenes formidlingsevne, erfaring med samarbeid og kjennskap til digitale medier.	Lite konkret foreløpig.
Foreslå arbeidslivsrelevante 40-grupper i alle programmer.	Programarbeidsrådet i historie har som følge av den periodiske evalueringen bedt om en arbeidsgruppe for å se på temaet mer konkret.
Evaluere og eventuelt videreføre studiestartpiloten for historie høsten 2016. Vurdere å innføre ordningen i tilpasset form på ARKO.	Videreført høsten 2017. Første runde virker å ha vært vellykket. ARKO ønsker foreløpig og holde fast ved eget opplegg.
Gjennomgå avtaleporteføljen for utveksling og legge bedre til rette for utveksling på masternivå.	Må konkretiseres mer.
Ta i bruk digital eksamen på utvalgte emner.	Antall emner har økt h.17. Bl.a digital eksamen i HIS1310.
Gjennomføre en veiledersamling for masterveiledere.	Gjennomført på historie. Vurderes holdt for hele instituttet senere.

Forskning

Tiltak	Status
Den enkeltes forskning, forskningsplaner og muligheter for ekstern finansiering skal diskuteres i faggruppene.	Delvis innført. Følges opp videre.
Forskningsleder og forskningsrådgiver skal informere alle faggruppene om muligheter for ekstern finansiering.	Under arbeid. Det er avholdt møte med to faggrupper.
Igangsette instituttets ordning for oppfølging av utvalgte ERC-søkere.	Gjennomført.
Utforme kriterier for å finne frem til ett SFF-miljø ved instituttet som skal få ekstra økonomisk og administrativ støtte.	Under arbeid.
Støtte bidrag til Norden satsningen, UiO:Norden.	Gjennomført.
Utvikle støtten til FRIPRO-søkerne.	Eget opplegg med interne lesere av søknader er utviklet og følges opp videre.

Holde et seminar eller lignende om publisering og Cristin ved instituttet.	Under arbeid.
Holde et seminar eller lignende om Open Access ved instituttet.	Under arbeid.
Arbeide for å få attraktive kandidater til å søke seg til instituttet via Marie Sklodowska Curie Actions-programmet.	Gjennomført. IAKH sendte 3 aktuelle søkere på HFs workshop i juni og disse 3 søkerne sender sine søknader 14. september 2017
Oppdatere og bearbeide hjemmesidene «Vi forsker på» for å bedre profileringen av instituttet.	Under arbeid.

Forskerutdanning

Tiltak	Status
Arbeide for en felles nordisk forskerskole i historie.	Møte mellom institusjonene gjennomført, og forslag til avtaletekst sendt ut til partene. Nettverket er etablert og IAKH arrangerer workshop 15-17. november som en "pilot" for forskerskolen. Avtalen skal kommenteres og etter planen signeres H17.
Videreutvikle veiledningsseminaret for ph.d.-veiledere med mål om å gjøre det til et årlig seminar.	Veiledningsseminaret gjennomført i samarbeid med faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP).
Integrere forskerutdanningen tettere i faggruppene og skape et mer kollegialt ansvar for forskerutdanningen.	

Samfunnskontakt og formidling

Tiltak	Status
Instituttet vil i begynnelsen av 2017 ha en fast organisering av arbeidet knyttet til norgeshistorie.no.	Gjennomført høsten 2017.
Utarbeide en årsplan og en strategisk plan for det videre arbeidet med norgeshistorie.no.	
Identifisere relevante samarbeidspartnere utenfor akademia i sammenheng med fakultetets oppfølging av bransjekartleggingen, for å vurdere et tettere samarbeid om blant annet praksis og annen undervisning.	
Oppdatere instituttets eksterne nettsider, både engelske og norske, slik at de i større grad gjenspeiler aktiviteten og situasjonen ved	Under arbeid.

instituttet.	
--------------	--

Personal og HMS

Tiltak	Status
Videreføre faggruppeordningen i tråd med evalueringen.	Gjennomført.
Følge opp funn og tiltak fra ARK-undersøkelsen.	Gjennomført.
Utforme et opplegg for å sikre opplæring og oppfølging av gjennomføringsstipendiater.	
Utrede behovet for bedre laboratoriefasiliteter i samarbeid med andre relevante enheter.	
Installere hjertestarter i Frederiks gate 3 i samarbeid med KHM.	Gjennomført.
Holde kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter.	Under planlegging.

Vedlegg: [Årsplan 2017](#).